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Pomoću arhivskih dokumenata pronađenih 
u arhivu Mletačke Republike u Veneciji u tekstu 
je rekonstruiran tijek izgradnje zvonika katedrale 
sv. Marka u Makarskoj i imena majstora koji 
su radili na njemu tijekom 1760. godine. Prvi 
put su u javnost iznesena tri crteža, projektna 
prijedloga za dovršenje izgradnje zvonika dosada 
nepoznatog autora, inženjera Angela Janšića, 
zajedno s troškovnicima izrađenim 1759. godine. 
Iznesena je administrativna procedura kojom 
je odobreno financiranje dovršenja izgradnje i 
razlozi za odabir najjednostavnijega i najjeftinijeg 
projektnog prijedloga.
Katedrala u Makarskoj iz temelja je građena od 1700. pa, s prekidima, sve 
do 1758. godine. Osim istočne bočne kapele, čiju je gradnju financirala lokalna 
plemićka obitelj Kačić, katedrala je izgrađena novcem koji je izdvojila Mletač-
ka Republika, ispunjavajući na taj način dio svojih obveza navedenih u ugovoru 
sklopljenom sa Svetom Stolicom 1690. godine.1 
Na realizaciji izgradnje katedrale u Makarskoj s državne su strane izravno 
bili uključeni generalni providuri mletačke Dalmacije i Albanije Alvise Mocenigo 
(1696.-1702.), Pietro Vendramin (1726.-29.) i Francesco Grimani (1754.-56.) te 
niz inženjera koji su periodično posjećivali gradilište, izrađivali nacrte postojećeg 
stanja i projekte nastavka izgradnje crkve. Na gradilištu su svakodnevno boravili 
protomajstori gradnje, od kojih su poimence zabilježeni Petar Skoko, koji je na 
katedrali radio prije 1722. godine, kada se srušila tek izgrađena apsida, Petar Be-
linić 1758. godine, potom određeni broj klesara, kovača, drvodjelaca i običnih 
1 M. Vidović, »Nikola Bijanković, splitski kanonik i makarski biskup (1645-1730)«, Crkva u 
svijetu, Split 1981., str. 80-81.
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radnika.2 O pravilnom napretku radova na gradilištu i isplati radnika brinuo se 
prokurator gradnje ili biskupov opunomoćenik (jedini poznati prokurator gradnje 
jest Antonio Ivanišević, koji je tu dužnost obnašao više od dvadeset godina).3 
Iz dosada poznatih arhivskih dokumenata proizlazi da se, nakon oslobođenja od 
Turaka, prvi makarski biskup, Nikola Bijanković, u pregovorima s generalnim 
providurima i državnim vrhom u Veneciji prvenstveno zauzimao za ubrzanje fi-
nanciranja dovršetka izgradnje, dok je državnim inženjerima prepustio odluke 
o pojedinostima oblikovanja nove katedrale.4 Njegov nasljednik, biskup Stjepan 
Blašković, pokušao je pak direktno utjecati na generalnog providura i vlast u Ve-
neciji i nametnuti im odabir projekta zvonika prema vlastitom ukusu, što će biti 
predočeno u drugom dijelu ovog priloga.
Na prvom poznatom projektu katedrale iz 1697. godine Giacoma di Vare-
nnea i majstora Jerolima nije naznačen ni oblik ni pozicija zvonika nove kate-
drale.5 Zvonik uz katedralu prvi je put predviđen na crtežu inženjera Giuseppea 
D’Andree iz 1708. godine, i to u kutu koji zatvara zapadna bočna kapela s polu-
kružnom apsidom.6 Na crtežima iz 1727. godine inženjera Francesca Melchiorija 
nije naznačen zvonik. Iako je bio predviđen na prethodnom projektu, nije poznato 
je li njegova gradnja do ove godine uopće započeta. Na crtežu iz 1757. godine, 
inženjera Bartola Riviere, zvonik je označen slovom H, a sam inženjer Riviera 
izvještava da je zvonik zaključno s ovom godinom izgrađen do visine bočnih 
zidova katedrale.7
Naime, godine 1758. dovršena je izgradnja katedrale te se nastavilo s opre-
manjem crkve i dovršenjem izgradnje zvonika. Dotada je za zvonik upotrebljava-
na preslica s dva zvona postavljena iznad jugoistočne kapele, koja je vidljiva na 
crtežu inženjera Janšića iz 1759. godine.8 
Nakon inzistiranja biskupa, godine 1758. iz Venecije dolazi odobrenje da 
se napravi projekt dovršenja izgradnje zvonika. Zajedno s odobrenjem dolaze i 
upute generalnom providuru Contariniju da zvonik mora biti prosječan, prilago-
đen kvaliteti mjesta i siromaštvu njegovih stanovnika.9 Za izradu projekta bio je 
zadužen vojni inženjer Angelo Janšić, koji je u to vrijeme boravio u vojnoj službi 
u Dalmaciji. 
2 R. Tomić, »Novi podaci o makarskoj katedrali«, Makarsko primorje 1, Makarska 1990.,.str. 
130, 131; C. Fisković, »Spomenici grada Makarske«, Makarski zbornik 1, Makarska 1970., 
str. 221.
3 Archivio di Stato di Venezia (dalje ASVe), Savio Cassier, busta 491, Macarsca, spis od 31. 
srpnja 1762. g.
4 M. Žanetić, »Zvono makarskog biskupa Nikole Bijankovića iz 1704. godine«, Makarsko 
primorje 7, Makarska 2005., str. 125, 126.
5 ASVe, Senato Provveditori di Terra e Mar (dalje Senato PTM), busta 538, izvještaj broj 20 
generalnog providura Alvise Moceniga iz Splita, 16. kolovoza 1697. g. 
6 R. Tomić, n.dj. (2), str. 133.
7 R. Tomić, n.dj. (2), str. 134, 135.
8 ASVe, Senato Mar, filza 1094; Na preslici su bila postavljana dva zvona koja je biskup 
Nikola Bijaković donio 1704. iz Mletaka u Makarsku, vidi M. Žanetić, n.dj. (4), str. 126.
9 ASVe, Senato Mar, filza 1094; vidi prilog 1.
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Kapetan Angelo Janšić10 prve je osnove matematike primjenjene u vojne 
svrhe naučio od svog oca, tada već pokojnog pukovnika Janšića koji je također 
služio u mletačkoj vojsci. Tijekom 1758. godine vodio je radove produbljivanja 
luke u Splitu u cilju bolje protočnosti morske vode, manjeg zagađenja zraka i 
očuvanja gradskih zidina.11 Iste, 1759. godine, kada radi na projektu dovršenja 
zvonika katedrale u Makarskoj, izradio je i kartu teritorija Dalmacije od Zadra do 
Makarske, a u unutrašnjosti do Benkovca, Knina i Imotskog sa Sinjem i Drnišom. 
Na karti se može još očitati i tok rijeka Krke i Cetine, te gradovi na obali, Trogir, 
Split i Omiš.12 Moguće je da je bio imenovan od generalnog providura za izradu 
projekta zvonika baš zato što se u to vrijeme nalazio u Makarskoj.
Ukupno su napravljena tri projektna prijedloga za dovršenje zvonika. 13 Iz 
prvog crteža, koji predstavlja pogled na pročelje crkve, vidljivo je da je baza 
zvonika bila već izgrađena, i to nešto malo iznad visine bočnih zidova katedrale, 
što potvrđuje izvještaj Bartola Riviere iz 1757. godine. Na crtežu je vidljivo i 
izgrađeno pročelje katedrale kakvim ga nalazimo i danas, vide se izgrađene dvi-
je bočne kapele, popločano proširenje ispred crkve i dovršeno stubište koje ga 
10 Hrvatska inačica prezimena mogla bi biti Janšić ili Đanšić.
11 ASVe, Deputati e Aggiunti alla provvision del denaro pubblico, busta 408: All Capit Angelo 
Giancix per spese a Spalato d’ordine della Carica nell’opperazioni fatte eseguire, per dar 
scollo alle acque stagnanti, che rendevano nociva l’aria e daneggiavano le mura di quella 
città ---- 1888. 
12 ASVe, Senato PTM, busta 604.
13 ASVe, Senato Mar, filza 1094.
Katedrala sv. Marka u Makarskoj 
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povezuje s glavnim gradskim trgom. Kvadratna baza zvonika bila je izgrađena 
u visini dvije etaže koje su međusobno bile odijeljene jednostavnim tracima i na 
vrhu zaključena profiliranim vijencem. S obzirom na ovakvo oblikovanje baze 
zvonika, inženjeru je Janšiću preostalo napraviti projekt završnog dijela zvonika, 
lođe za zvona i pokrova. 
Kao osnovni projekt završnog kata napravljen je najjednostavniji projekt, u 
skladu s postavljenim zahtjevima iz Venecije. Janšić je projektirao lođu za zvona, 
otvorenu sa sve četiri strane biforom. Između pilastara bifore predviđena je ogra-
da od kvadratnih stupića. Lođa je zaključena istaknutim vijencem iznad kojeg se 
uzdiže četverostrana piramida. 
Giacomo di Varenne i majstor Jerolim, 
Projekt za izgradnju katedrale u Makarskoj i Skradinu, 1697. g. (Archivio di Stato di Venezia)
Projekti za izgradnju katedrale u Makarskoj, 1. Giuseppe D’Andre ing., 1708.g.; 
2. Francesco Melchiori ing., 1727.g.; 3. Bartolo Riviera ing., 1757.g. 
(Archivio di Stato di Venezia)
Drugim je crtežom predložen nešto složeniji oblik zvonika s atikom iznad 
lođe. Naime, na već izgrađenoj bazi zvonika predviđena je istovjetna lođa s bi-
forama kao i na prvom crtežu, zaključena profiliranim vijencem iznad kojeg se 
izdiže atika koja je na sve četiri strane po sredini otvorena jednim polegnutim 
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elipsoidnim otvorom. Iznad zaključnog vijenca uzdiže se četverostrani pirami-
dalni završetak. 
Trećim je crtežom završni dio zvonika koncipiran na dva kata. Prvi i drugi 
kat iznad baze zvonika identično su osmišljeni u obliku lođe otvorene biforama 
na sve četiri strane. Svaka je etaža zaključena profiliranim vijencem iznad kojeg 
se uzdiže četverostrana piramida. 
Angelo Janšić ing., Prvi prijedlog projekta dovršenja zvonika katedrale u Makarskoj, 1759.g.
 (Archivio di Stato di Venezia)
312
Iz pisma kojim je generalni providur Contarini popratio crteže prijedloga 
završetka izgradnje zvonika poslane u Veneciju, doznaje se da je inženjer Janšić 
izradio druga dva crteža, nešto složenije verzije, na inzistiranje tadašnjega ma-
karskog biskupa Stjepana Blaškovića i prokuratora katedrale, plemića Antonija 
Ivaniševića. Oni su željeli da novi zvonik katedrale po obliku bude jedinstven u 
gradu i kao takav da bude ukras njihovoj domovini.14
Generalni providur Contarini u Veneciju je poslao sva tri crteža s prijedlo-
zima za dovršenje zvonika i pripadajuće im troškovnike. Naravno, troškovi za 
izgradnju prvoga, najjednostavnijeg prijedloga bili su najmanji. Generalni provi-
dur preporučuje vlastima u Veneciji odabir upravo toga, prvog projekta, objašnja-
vajući svoj izbor razlozima da je situacija u mjestu loša, sugerirajući da takvom 
14 ASVe, Senato Mar, filza 1094, Izvještaj generalnog providura Contarinija od 12. ožujka 
1759.:  Desiderosi di stabilire l’accenata fabrica, in maniera che rende la cossa singolare 
nel paese, e di decoro alla loro patria. Vidi prilog 1.
Angelo Janšić ing., Drugi prijedlog projekta 
dovršenja zvonika katedrale u Makarskoj, 
1759.g. (Archivio di Stato di Venezia)
Angelo Janšić ing., Treći prijedlog projekta 
dovršenja zvonika katedrale u Makarskoj, 
1759.g. (Archivio di Stato di Venezia)
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mjestu nije potreban velebni zvonik, da je mjesto odabrano za gradnju crkve i 
zvonika često na udaru munja, da je baza zvonika preuska i nedovoljno stabilna 
te da njezina visina nije dovoljno proporcionalna s visinom katedrale. Generalni 
providur napokon kao razlog iznosi to da bi za izgradnju jednostavnijeg zvoni-
ka bilo potrebno puno manje novaca te da je sasvim nepotrebno inzistirati na 
površnosti(vanjskom izgledu, izražajnosti) izgleda crkve.15 
Vlast je u Veneciji, kao i generalni providur, bila mišljenja da zvonik mora 
biti skroman i izgledom prilagođen kvaliteti i siromaštvu samog mjesta. Prepo-
ruku za odabir prvoga, najjednostavnijeg Janšićeva projekta, s ukupnim troškom 
od sedam tisuća lira, najprije 5. travnja 1759. godine daje administrativno tijelo 
zaduženo za administraciju novca Deputati e Aggiunti alla provision del denaro 
pubblico,16 a potom i Senat 28. travnja službeno odobrava gradnju istoga, najjef-
tinijeg projekta. Biskupova želja da se zvonik skladnošću i ljepotom istakne među 
zvonicima u gradu i provinciji u potpunosti je ignorirana te se daje nalog za ispla-
tu 145 cekina za početak gradnje. Drveni materijal za gradnju skele oko zvonika 
trebao se dobaviti iz državnih skladišta materijala u provinciji.17 
S radom na zvoniku započelo se u srpnju 1760. godine, nakon što je Republi-
ka makarskom plemiću Antoniju Ivaniševiću, prokuratoru gradnje, isplatila 120 
cekina. Protomajstor gradnje zvonika bio je majstor Piero Licini18 s Brača, njegov 
pomoćnik i glavni drvodjelac na gradilištu bio je majstor Battista Rossi19. Piero je 
Licini od svih majstora proveo najviše vremena na gradilištu, 90 dana u periodu 
gradnje od 19. srpnja do 8. studenog 1760. godine. Uz njega su na zvoniku radili 
još i Alessandro, brat Piera Licinija, i to 37 dana, Antonio Palaversić20 ukupno 55 
dana, Ivan Costa21 54 i pol dana, Marko Fontana 42 dana, Antonio Rossi 58 dana, 
Andrea Bruttapelle 16 dana i Piero Scansi 41 dan. Kao kamenoklesari radili su 
Korčulani: Vicenzo Murat 36 dana, Ivan Cechini 39 dana, Ivan Perušić 41 dan, 
kao i Tomaso Girice, Matija Geričiević, Mihael Kjuković, Ivan Battara, Andrea 
Demon i Tomaso Miraglia, koji je izradio dio svoda lođe zvonika. Kamen za 
izgradnju zvonika na Braču vadili su Zorzi Orlandini i Antonio Štambuk. Nikola 
je Štambuk isklesao 18 stupaca za ogradu između pilastara na lođi zvonika i 18 
stopa završnog vijenca zvonika. Još je jedan član obitelji Štambuk, Matija, klesao 
kamenje za zvonik. Majstor Antonio Fabro (kovač) izradio je križ postavljen na 
vrhu piramide zvonika. 
15 ASVe, Senato Mar, filza 1094, Izvještaj generalnog providura Contarinija od 12. ožujka 
1759.: verra a togliersi assieme il superfluo d’un inutile apparenza. Vidi prilog 1.
16 ASVe, Senato Mar, filza 1094, vidi prilog 2.
17 ASVe, Senato Mar, filza 1094, 28. travnja 1759.; vidi prilog 3. Nikola Gojak u svom 
ljetopisu navodi da se s igradnjom zvonika započelo 1755. godine, u: Makarski ljetopis 17. 
i 18. st, Split, 1993., str. 162.
18 Vidi: M. Popovac, Franjevački samostan na Skalicama, Omiš 1989., str. 18.
19 Vidi: P. Kolendić, »Jedna makarska komedija iz druge polovine XVIII veka«, P.O. iz Glasa 
SAN, odelenje literature i jezika 2, Beograd 1953., str. 12, 13.
20 O vjerojatno njegovim sinovima koji su nastavili obiteljsku tradiciju graditelja u 19. stoljeću 
vidi: N. Bezić Božanić, Stanovništvo Jelse, Zagreb 1982., str. 166.
21 A. Jutronić, »Tri knjige bratovštine u Sutivanu do 1798. godine«, Izdanje Historijskog 
arhiva u Splitu, sv. 8, 1974., str. 69.
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Radovi na zvoniku završeni su 28. studenog iste godine. Tog je dana eksplo-
zijom baruta proslavljen dovršetak izgradnje zvonika do vijenca iznad lođe za 
zvona.22 Kako je prokuratoru Ivaniševiću nedostajalo novaca za dovršenje zvo-
nika, odnosno postavljenje piramidalnog pokrova, on upućuje molbu u Veneciju 
za isplatu dodatnih sredstava, no u ljeto 1762. godine novci još nisu bili isplaćeni 
i zvonik je zjapio nedovršen, na milost i nemilost predstojećem zimskom nevre-
menu. 31. srpnja 1762. godine Antonio Ivanišević, prokurator gradnje katedrale 
više od dvadeset godina povlači se s ove dužnosti, a zvonik je vjerojatno dovršen 
ubrzo nakon toga.
Zvonik katedrale u Makarskoj izgrađen je kao i većina zvonika u Dalmaciji, 
ne kao samostojeći objekt, kako je to običaj na susjednom Apeninskom polu-
otoku, već prislonjen uz crkvu, u kutu između bočne kapele i apside. Oblikom 
spada u najveću skupinu zvonika izgrađenih u 18. stoljeću u Dalmaciji. Primjeri 
iz ove skupine zvonika mogu se naći i u Istri i u Boki Kotorskoj.23 Zvonike ove 
skupine odlikuje kvadratni presjek s visokom, gotovo u potpunosti zatvorenom 
22  ASVe, Savio Cassier, busta 491, Macarsca: 
 20 novembre 1760
 90 giornate a Protto Piero Licini dalla Brazza principiando dalli 19 luglio sino 8 Novembre
 37 giornate al Mistro Alessandro suo Fratello
 55 giornate al Mistro Ant.o Palaversich
 54 1/2 giornate di Mistro Zuanne Costa
 42 giornate di Mistro Marco Fontana
 58 giornate a Mistro Antonio Rossi
 16 giornate a Mistro Andrea Bruttapelle
 41 giornate di Mistro Piero Scansi
 Mistri Tagliapietra da Curzola
 36 giornate di Mistro Vicenzo Murat(?)
 39 giornate a Mistro Zuanne Cechini
 41 giornate a Mistro Zuanne Perushic 
 41 giornate a Mistro Tomaso Girice(?)
  Mistro Mattio Gerichievich
  Mistro Michiel Chiucovich
  Mistro Zuanne Battara
  Mistro Tomaso Miraglia
 All’ Andrea Demon e Callaxia
 Alli Cavapietra dalla Brazza 
 Al Mistro Zorzi Orlandini e Mistro e Mistro Ant.o Sambuch
 Fatture di Mistro Nicolo Sambuch
 18 colonette tra i pilastri
 18 piedi di Cornice
 Mistro Mattio Sambuch
 Per un pezzo di volto a Mistro Tomaso Miraglia
 14 giornate a Mistro Battista Rossi Marangon
 Mistro Antonio Fabro per la Croce sulla cima dell Campanella
 Coppi sopra capella chiesa, ed ove eran le Campane
23 O ovom tipu zvonika i njegovoj rasprostranjenosti govorio je već Cvito Fisković u »Zvonik 
filipinske crkve u Makarskoj«, Zbornik za likovne umetnosti 9, Novi Sad 1973., str. 275-
276; O inačicama ovog oblika zvonika u Istri i Slovenskom primorju i njegovom porijeklu 
govori Francè Stelè u Umetnost v primorju, Ljubljana 1960., 58-59.
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Izvještaj Generalnog providura Contarinija od 12. ožujka 1759. g.
(Archivio di Stato di Venezia)
bazom i završnom lođom za zvona koja je sa četiri strane otvorena biforom od-
vojenom bogato profiliranim zaključnim vijencem od četverostranog piramidal-
nog zaključka. Ova skupina zvonika posebno je brojna u Trogiru gdje je zvonike 
toga tipa u 18. stoljeću najvjerojatnije gradio Ignacije Macanović. Karakteristična 
zatvorena baza, često postavljena na kosom soklu, razdijeljena horizontalno re-
ljefnim trakama na više razina i otvorena pokojim uskim, izduženim prozorčićem, 
svoje korijene vuče još iz romanike sa zvonika akvilejske katedrale, kao i lođa 
za zvona otvorena biforama. Gotovo jedina, ali važna razlika između zvonika iz 
ove skupine i zvonika katedrale u Aquileji izostanak je poligonalnog tambura 
na dalmatinskim primjerima i kao posljedica toga usvojen je piramidalni, a ne 
stožasti zaključak vrha zvonika. Najstariji i nama najvažniji primjer ovakvog če-
tverostranog piramidalnog zaključka s ojačanim kamenim, cilindričnim rubovima 
nalazimo pak na zvoniku sv. Marka u Veneciji. 
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Slijedom podataka iščitanih iz predočenih arhivskih dokumenata možemo 
pretpostaviti da je Republika Venecija svoju politiku štednje i maksimalnog racio-
naliziranja novaca primjenjivala ne samo na gradnju zvonika i katedrale u Makar-
skoj, nego i na svim ostalim građevinama čija se gradnja ili popravak financirao iz 
državne blagajne. Odsustvo izražajnih baroknih formi na građevinama financira-
nim državnim novcem u dalmatinskim gradovima u 18. stoljeću shvatljivo je kada 
znamo da je svaka stopa klesanog kamena i kovanog željeza imala visoku cijenu. 
Iz dokumenata se također može iščitati veoma bitna uloga generalnih provi-
dura u odabiru projekata za realizaciju, i na osnovu toga pretpostaviti opseg nji-
hovog utjecaja na kvalitetu i kvantitetu umjetničke komponente u arhitektonskom 
povijesnoumjetničkom naslijeđu Dalmacije iz vremena mletačke vladavine. Bez 
obzira na biskupovu preporuku i želju da se realizira jedan od dva relativno slože-
nija prijedloga, izabrano je rješenje preporučeno od strane Generalnog providura 
koji je, nažalost, procijenio situaciju prema vlastitim parametrima venecijanskog 
plemića na privremenoj službi u mletačkoj provinciji Dalmaciji.




ASVe, Senato Mar, filza 1094, Izvještaj Generalnog providura Contarinija 
od 12. ožujka 1759. g.
Serenissimo Prencipe
Perfezionata a perpetuo monumento della Publica Religiosa pietà la fabrica 
della cattedrale di Macarsca, e supplito a quanto in appo occorrer poteva in prove-
dimento delle supelletili e sacri aredi; venerate ducali di Vra Serta 2. marzo 1758, 
sono in seguito giunte ad incaricarmi di dover ordinare una perizia, che rilevi la 
spesa neccessaria per costruire il campanile di detta chiesa, ma di fabrica mode-
rata, et adattabile alla qualità, e povertà del paese.
In osseguio al comando spedito a quella parte il cap. Angelo Gianssix uffici-
ale di cognizione et abilità, e che pote ricevere dal fu Tenente Generale. Giansix 
di benemerita riccordanza li primi errudimenti della matematica militare, ne ha 
egli formato su le espresse adittategli misure, il dissegno col computo della spesa 
occorente, che arriva a Z. settemille una di questa moneta, oltre l’impiego, e con-
sumo di varij legnami da levarsi da queste publiche monizioni, et impiegare in 
armatura della fabrica stessa.
Negli uniti esemplari caderano all’osservazioni di V.V.E.E. cosi il disegno 
medesimo, che il computo della stesa, e nota degl’accenati legnami, perchè ogni 
cosa apparisca nella sua distinzione e p…. la loro determinarsi con maggior Fon-
damento alle più opportune deliberazioni.
Vi sono inserti altri due disegni delineati dallo stesso Gianssix le premure di 
quel vescovo, e de procuratori della cattedrale medesima Desiderosi di stabilire 
l’accenata fabrica, in maniera che rende la cossa singolare nel paese, e di decoro 
alla loro patria.
Formati pure a raguaglio degl indicati due dissegni li puti della spesa occo-
rente, ascende il primo a lire sedecimille cento cinquanta sette, et il secondo a lire 
sedecimille cento q… nove di questa moneta, come VV.CC. degnerano rilevare 
da fogli ch’egualmente inserisco a loro venerati riflessi.
Ma riguardo alla povertà del paese: alla videnza de (?) che cola regnano: 
alla situazione del luoco, soggetto alla frequente de fulmini, et alla ristretta cir-
conferenza della base del campanile sudetto, che sembra non mai proporzionata, 
all’elevatezza del proposta fabrica, crederei sempre per gl’esami da me fatti ribile 
a gl’altri il primo proggetto, per (?) supplendosi con modesto (?) dispendio al 
bisogno della chiesa, verrà a togliersi assieme il superfluo d’un inutile apparenza.
Dipenderà nonostante l’effetto dal Publico Sovrano arbitrio; ed io spiegato 
avendo con zelo di verità ogni cosa V.V.C.C., sarò egualmente nell’obligo di uni-
formarmi a quel di più volessero disporre. Gratie
Spalato, 12 Marzo 1759
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PRILOG 2
ASVe, Senato Mar, filza 1094, 5. travnja 1759. g., Deputati e Aggiunti alla 
provision del denaro pubblico
Serenissimo Principe
Rifferisce all’Eccelentissimo Senato coll’annesso diligente dispazzio in da-
tta 12. marzo prossimo passato l’Eccelentissimo Signor Proveditor General in 
Dalmazia, che per Ducali di Vostra Serenità 2. marzo dell’anno decorso essendo 
stato incaricato di dover ordinare una perizia, che rilevi la spesa necessaria per 
costruire il Campanile della Chiesa Cattedrale di Macarsca di cui è stata perfezzi-
onata la fabrica, e supplito ancora a quanto in appresso occorrer poteva in provve-
dimento delle suppellettili, e sacri arredi, con preavertenza che esser debba esso 
Campanile di fabbrica moderata, et addattabile alla qualità, e povertà del Paese, 
di aver rilasciato l’incarico dell’esecuzione al Capitan Angelo Giansich Officiale 
di cognizione, et abilità da cui è stata formata la rassegnata perizia della spesa 
che arriva a lire settemila una di Moneta di Dalmazia, oltre l’impiego, e consumo 
di varj Legnami da levarsi da quelle pubbliche monizioni, onde impiegarli in 
armatura della fabrica stessa, di cui e parimenti rassegnato il dissegno, e consi-
dera l’Eccelenza Sua, che per tutte le ragioni proprio sia d’attenersi al dissegno 
medemo.
Incaricati noi Deputati et Aggiunti sopra la provision del dinaro dalle co-
mmissioni dagli Eccelentissimi. Signorii Savj d’aggiungere a pubblico lume il 
sentimento Nostro riputiamo noi pure che per la detta somma delle lire settemila 
– proposta dal Capitan Giansich, e non altrimenti sia per essere sufficiente che per 
ultimo deffinitivo dispendio dietro l’accennata Cattedrale L’Eccelentissimo Sena-
to faccia tenere a Sua Eccelenza Proveditor General in gruppo appartela somma 
di Zecchini Cento quaranta cinque, e tre quarti, che al valor di Lire quarant otto 
di piazza formano le anteddette Lire settemila c.a da restar un(ica)mente impie-
gati nella moderata fabrica del detto Campanile, con che restar dovrà sollevata la 
pubblica Ca(ssa) da ogn’altro ulterior dispendio oltre il quale per m(?) di detta 
Chiesa non averà la Serenita Nostra alcun altro aggravio: Grazie
Data dal Magistrato dei Deputati Et Aggiunti a la provision del Denaro
Li 5 aprile 1759
PRILOG 3
ASVe, Senato Mar, filza 1094, 28. travnja 1759. g.
1759: 28: Aprile in Pregadi,
Al Proveditor General In Dalmazia et Albania
 Col Vostro dispatio in data 12 Marzo caduto a(??) accompagnati li progetti 
per la Fabrica del Campanile da eriggersi nella Chiesa Catedrale di Macarsca 
Publico Ius Patronato, da quanto da Voi si rappresenta ha fatto i dovuti riflessi 
questo Magistrato del Deputati, et Aggiunti alla provision del dinaro, del reputa 
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neccessario del compimento: colla erizione stessa alla perfezione di essa fabrica. 
Concorre perciò il Senato a permettere, dal a tenor del dissegno da Voi tra-
smesso formato dal Cap.n Angelo Giansich abbiano da esser impiegati Il (?) Z.= 
indicatti oltre l’uso degli atrezzi di Coteste Pubbliche Munizioni, come spiega la 
nota, dal pur al disegno medesimo an… unito. A quest oggetto vi si fatto tenore 
in gruppo a passar zechini 145=7/4, che al valore di Z. 48: di codesta moneta 
formano la somma prenominata da restar unicamente impiegati nella moderata 
fabrica di esso Campanile.
Da Nostri Presenti sia data copia al Savio Cassier per lume, e per esequire 
in confomità:




- 2     Girolamo Alberti Segretario
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COSTRUZIONE DEL CAMPANILE DELLA CATEDRALE DI MACARSCA
Darka Bilić
Attraverso i documenti trovati nell’Archivio di Stato di Venezia nel seguente 
testo è stato possibile ricostruire il processo di edificazione del campanile della 
catedrale di Macarsca e indentificare i nomi dei maestri che vi lavoravano nel 
1760. Per la prima volta si presentano al pubblico tre disegni, che rappresentano 
altrettanti progetti per la conclusione del campanile a costruzione già avviata a 
opera di un autore finora sconosciuto – l’ingegner Angelo Gianssix - insieme con 
i fabbisogni scritti dal progettista nel 1759. 
La cattedrale di Macarsca è stata costruita dalle fondamenta a partire 
dall’anno 1700 fino al 1758. La costruzione della chiesa è stata finanziata dalla 
Republica di Venezia, ad eccezione di una capella laterale finanziata dalla fami-
glia nobile locale Kačić: in questo modo la Serenissima adempiva ai suoi oblighi 
contenuti nel trattato firmato con la Santa Sede nel 1690.
Nel processo di edificazione della catedrale erano direttamente coinvolti i 
Provveditori generali della Serenissima Alvise Mocenigo (1696-1702), Pietro 
Vendramin (1726-29) e Francesco Grimani (1754-56) insieme con un seguito dei 
ingegneri che periodicamente visitavano il sito della costruzione e firmavano i 
progetti e i fabbisogni del cantiere, dove erano presenti quotidiamente i protoma-
gistri e i tagliapietre, i fabbri e i falegnami. Il procuratore seguiva i lavori per con-
to del vescovo: l’unico procuratore noto è Antonio Ivanišević, nobile di Macarsca 
che svolgeva questa funzione da più di venti anni.
La posizione del campanile si vede per la prima volta sul progetto firmato 
dall’ingener Giuseppe D’André nel 1708, nell’angolo che l’abside forma con la 
cappella laterale ovest. Sui disegni del 1727 dell’ingener Francesco Melchiori 
non è indicato il campanile, che appare tuttavia nel disegno del 1757 dell’ingegner 
Bartolo Riviera: si vede la sua posizione segnalata con la lettera H e lo stesso 
ingegnere scrive che a quell’anno raggiunge l’altezza dei muri laterali della ca-
ttedrale.
Nel 1758 si conclude la costruzione della catedrale e su insistenza del vesco-
vo di Macarsca il governo veneziano approva la stesura del progetto per la con-
clusione del campanile. Al Provveditore generale Contarini vengono date istruzi-
oni perché il campanile sia modesto, adatto alla qualità del posto e la poverta dei 
suoi abitanti: la stesura del progetto venne affidata all’ingegnere militare Angelo 
Gianssix.
Il capitano Angelo Gianssix aveva appreso i primi insegnamenti di matema-
tica applicata a fini militari dal padre, il fu colonnello Gianssix che aveva servito 
nell’esercito veneziano. Nel 1758 Angelo Gianssix conduceva i lavori di dragag-
gio del porto di Spalato e nel 1759 completava la carta topografica della Dalmazia 
da Zara a Macarsca. 
Furono stesi tre progetti per il completamento del campanile: nel primo di-
segno si vede che fino a 1759 il campanile. superava di poco in altezza i muri 
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laterali della chiesa, a conferma della nota dell’ingegner Riviera. All’ingegner 
Gianssix restava la stesura del progetto della parte finale del campanile, con la 
loggia per le campane e la copertura.
Il primo progetto era il più semplice, in accordo con le richieste del governo 
di Venezia: si trattava di una semplice loggia aperta su tutti i quattro lati da bifore 
e sormontata da una cornice e una copertura a piramide. Il secondo disegno pro-
poneva invece una forma più elaborata per il campanile: sulla base già esistente 
veniva poggiata una loggia per le campane identica a quella del primo progetto e 
l’attico al di sopra viene aperto nel mezzo con una finestra ellissoidale. Infine, nel 
terzo progetto la parte finale del campanile viene concepita in due liveli, con due 
logge aperte da bifore, duplicate una al di sopra dell’altra.
Dalla lettera del Provveditore Generale Contarini si capisce che gli ultimi 
due progetti vennero redatti dall’ingegner Giassix seguendo i desideri del Ves-
covo di Macarsca, Stjepan Blašković, e del procuratore Ivanišević: essi volevano 
che il nuovo campanile della cattedrale fosse unico in città per la sua forma e 
contribuisse così alla bellezza della provincia.
Il Provveditore generale mandò a Venezia tutti e tre i disegni con i relativi 
fabbisogni per la realizzazione dell’opera: il costo era minore per la realizzazione 
del primo, il progetto più semplice. Il provveditore generale raccomanda quindi al 
governo la scelta del primo progetto, sulla base del costo inferiore e dell’inutilità 
di insistere sull’apparenza esteriore della chiesa, spiegando che le condizioni lo-
cali sono tali da non necessitare di un’opera maestosa per la popolazione, che il 
luogo scelto per la costruzione della catedrale e del campanile viene spesso col-
pito da fulmini e che la base del campanile non è proporzionata con la cattedrale.
Il governo della Serenissima, considerando valide le ragioni esposte dal 
provveditore generale, approva la realizazione del primo progetto dell’ingegner 
Gianssix, con il costo totale di settemila lire. Viene così ignorato il desiderio del 
Vescovo, che il nuovo campanile fosse il più bello della città e tra i più belli della 
provincia, e viene stanziata la somma di 145 zecchini. 
I lavori sul campanile cominciano nel luglio del 1760 e si protraggono fino 
al 28 novembre dello stesso anno. Il proto principale dei lavori era Piero Licini di 
Brazza e il mastro falegname Battista Rossi. Gli altri maestri erano: Alessandro 
Licini, Antonio Palaversić, Ivan Costa, Marko Fontana, Antonio Rossi, Andrea 
Bruttapelle, Piero Scansi, Vicenzo Murat, Ivan Cechini, Ivan Perušić, Tomaso Gi-
rice, Matija Geričiević, Mihael Kjuković, Ivan Battara, Andrea Demon i Tomaso 
Miraglia, Zorzi Orlandini, Antonio Sambuk e Nikola Sambuk.
Il campanile di Makarska fa parte del più grande gruppo di campanili costru-
iti in Dalmazia nel 18° secolo: gli esempi appartenenti a questo gruppo si possono 
trovare da Zara a Macarsca. Le loro carateristiche sono l’alta base quadrata, quasi 
completamente chiusa, sulla quale poggia la loggia per le campane aperta su tu-
tte i quattro lati da bifore, sormontata dalla cornice e conclusa da una piramide 
quadrata. La forma della base del campanile, inisieme alla loggia ne fanno la 
diretta continuazione delle forme romaniche del campanile di Aquilea. L’unica 
ma importante differenza consiste nella mancanza del tamburo poligonale sopra 
la loggia: come conseguenza è stata usata la piramide quadrata invece di quella 
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poligonale. Il più antico e importante esempio di questa piramide si trova sul 
campanile della chiesa di San Marco a Venezia.
Traendo le conclusioni dai documenti presentati, si può supporre che la Re-
pubblica di Venezia abbia applicato una politica orientata al massimo risparmio 
dei fondi destinati alla costruzione degli edifici non solo al campanile della catte-
drale di Macarsca, ma anche agli altri edifici pubblici in suo possesso nella Dal-
mazia del 18° secolo: questa politica di finanziamento può spiegare la mancanza 
di forme barocche sugli edifici finanziati con il denaro pubblico.
Da questi documenti è possibile capire anche l’importante ruolo ricoperto 
dai Provveditori generali nella scelta del progetto che doveva essere realizato: 
infatti, in questo caso, il desiderio del vescovo di portare a compimento uno dei 
due progetti più grandiosi è stato ignorato, mentre viene preso in considerazione 
solo il consiglio del Provveditore generale, che ha valutato la situazione utiliz-
zando i parametri di un nobile veneziano in servizio temporaneo nella provincia 
veneziana di Dalmazia e Albania.
